รายงานผล
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566

งงาม สามวัฒนธะ



องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ และได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผล สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)	๕
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๕
๓. แผนพัฒนาภาคใต้	๘
๔. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๙
๕. แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี	๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี	๑๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ	๑๑
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล	๑๔
๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๓๓
๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๓
๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๕
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓๗
๔. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๗

ภาคผนวก

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ขั้นตอน กระบวนการ การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแบบแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กล่าวโดยสรุปคือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด เมื่อพบจุดแข็งต้องเร่งรีบดำเนินการโดยจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และเมื่อมีโอกาสจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนจะส่งผลให้ค้นพบสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ และนำไปสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้องบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ เพื่อสร้างความผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน และสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ของสำนัก/กอง ฝ่าย ต่างๆ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ กำหนดถึงขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้

๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๓.๑.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน

๓.๑.๒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๓.๑.๓ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๓.๑.๔ หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน

๓.๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก

๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้องทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๔.๑.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒ ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผล

๔.๒.๑.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๔.๒.๑.๒ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดปรากฏตาม ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล)

๔.๒.๑.๓ ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ กำหนดให้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละต่อไป

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

๔.๒.๒.๑ ออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๒.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๒.๓ สำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๒.๔ วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานและความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๒.๕ ประเมินผลการดำเนินตามและความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๔.๓ เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

๔.๓.๑ เอกสารหลักฐานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๔.๓.๒ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง

๔.๓.๓ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓.๔ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๔.๓.๕ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม

๔.๓.๖ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ทำให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินโครงการพัฒนา ทำให้วิธีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ทำให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนามีปัญหา สามารถแก้ไขได้ถูกต้องและทันท่วงที

๕.๓ ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาที่จะนำไปจัดทำโครงการพัฒนาโดยสามารถนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๕.๕ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการพัฒนามีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

๕.๖ ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการสามารถวินิจฉัย สั่งการ ได้ถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอำนาจหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถกำหนดมาตรการสำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกัน สามารถประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมได้ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม และงานต่างๆ ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

<u>๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย</u>

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

เป้าหมายที่ ๑ มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร

เป้าหมายที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่ อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑ การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น

เป้าหมายที่ ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

เป้าหมายที่ ๓ การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

เป้าหมายที่ ๑ การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก

เป้าหมายที่ ๒ ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญภายในประเทศ

เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

เป้าหมายที่ ๑ ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ

เป้าหมายที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า และบริการทางสุขภาพ

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

เป้าหมายที่ ๔ ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

เป้าหมายที่ ๑ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค

เป้าหมายที่ ๒ ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค

เป้าหมายที่ ๓ ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๒ การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น

<u>๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม</u>

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

เป้าหมายที่ ๑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้

เป้าหมายที่ ๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่ การแข่งขันใหม่

เป้าหมายที่ ๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผล จากภาครัฐ

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๒ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอเหมาะสม

เป้าหมายที่ ๑ ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อนสถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

เป้าหมายที่ ๑ การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๓ การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ ๑ ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

เป้าหมายที่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

เป้าหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข

เป้าหมายที่ ๒ กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

๓. แผนพัฒนาภาคใต้

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้

ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก

ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก”

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกแผนพัฒนาภาคใต้
๒) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก
๕) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

เป้าหมาย

๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลกแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๔. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

"ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการค้าชายแดน บนสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"

ศูนย์กลางการเกษตร หมายถึง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูป อุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด เช่น ยางพารา ปาล์ม ผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด ปศุสัตว์ และประมง สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งเกษตรรายย่อและเกษตรเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาช่องทางการตลาด ภายใต้แนวคิด Model BCGG

การท่องเที่ยว หมายถึง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักและการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม

อุตสาหกรรมการค้าชายแดน หมายถึง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนชายแดนภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย และกลุ่มประเทศอาเซียน

สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง หมายถึง กลุ่มจังหวัดเป็นสังคมคุณภาพ มีทุนคนที่มีศักยภาพตลอดช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยแรงงาน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลต่อการมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนสังคมวัฒนธรรม ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางสุขภาพ

ประเด็นการพัฒนาและวัตถุประสงค์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มี ๕ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสันติสุข

๕. แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี

จุดยืนและตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Positioning)

ด้วยจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีของดีและจุดเด่นในด้านของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่กำลังเริ่มขยายตัวในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ ฮาลาล ยังมีความต้องการทางการตลาดที่สูงรวมถึงการขยายตัวทางการตลาดนั้น ยังมีความเจริญเติบโตสูง แต่ทั้งนี้ ในทางกลับกัน ในส่วนของกำลังการผลิตในพื้นที่นั้น ยังไม่สามารถป้อนผลผลิตเหล่านี้ให้กับตลาดที่ต้องการได้อย่าง เพียงพอ เนื่องจากความสามารถทางการแข่งขันของท้องถิ่นนั้นยังอยู่ในระดับต่ำ ยังมีปัญหาและข้อจำกัดในด้านของ การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีรวมถึงการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับและป้อนให้กับตลาดที่ต้องการได้เพียงพอ ดังนั้น จุดยืนและตำแหน่ง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด ดังต่อไปนี้

(๑) การส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ที่มีคุณภาพและสินค้าภาคเกษตรกรรมได้รับรองมาตรฐาน ใน ๓ มิติ คือ ด้านปศุสัตว์ ประมง (การเลี้ยง) และเพาะปลูก (ผลไม้และข้าวพื้นเมือง)

(๒) การส่งเสริมและการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ

(๓) การส่งเสริมและการพัฒนาจังหวัดด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้ปัตตานีเป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco Tourism)” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ เมืองเก่าโดยการให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)

(๔) การพัฒนาประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ลดความยากจนข้ามรุ่น บนพื้นฐานสังคมแห่งความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม

(๕) การพัฒนาฐานชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และมีศักยภาพในการจัดการพื้นที่ให้มีความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย

เป้าหมายการพัฒนา

“เกษตรกรรมยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ ทุนทางสังคมเข้มแข็ง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งและสันติสุข”

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

เป้าหมายรวมของการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ในห้วง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์หลัก คือ เศรษฐกิจฐานรากเติบโต ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้และมีงานทำ และสังคมสันติสุข

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย

☞ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาล คุณภาพ เชื่อมโยง การท่องเที่ยว การค้า การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

☞ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

☞ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

☞ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) **“พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”**

พันธกิจการพัฒนา

๑. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ การค้า การลงทุน
๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสถาบันครอบครัว
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
๙. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ
๒. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน
๓. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
๔. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
๕. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาการกีฬาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

วิสัยทัศน์

" ลดความขัดแย้งทางความคิด พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
๔. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข
๖. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์

๑. โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
๔. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ตระหนัก และเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๕. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยและมีความสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสันติสุข
๖. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสนับสนุนการท่องเที่ยวกีฬา

ตัวชี้วัด

สามารถดำเนินโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แล้วเสร็จและประสบผลสำเร็จ ไม่น้อยร้อยละ ๕๐ ของโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย

๑. ร้อยละ ๕๐ มีระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละ ๕๐ กลุ่มอาชีพพัฒนาทักษะ พัฒนาอาชีพชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๓. ร้อยละ ๕๐ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และได้รับการศึกษาเท่าเทียมทุกระดับ
๔. ร้อยละ ๕๐ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทั่วถึง และมีสุขภาพที่ดี
๕. ร้อยละ ๕๐ ประชาชนร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๖. ร้อยละ ๕๐ คุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
๗. ร้อยละ ๕๐ ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีความรู้ ความเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ร้อยละ ๕๐ บุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเอง ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๙. ร้อยละ ๕๐ ประชาชนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนสันติสุข

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม
กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปการ
กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๒ ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมงานศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

๒. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพคุณภาพชีวิตทุกด้าน

๓. การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ การกำจัดขยะ ครบวงจร

๕. การรักษาความสงบสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผล

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑)		ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒/๑)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๓๐	๖๐,๙๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐	๖๐,๙๑๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	๒๘	๔,๐๙๕,๐๐๐	-	-	๒๘	๔,๐๙๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	๙	๑,๒๒๕,๐๐๐	-	-	๙	๑,๒๒๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๙๐,๐๐๐	-	-	๔	๙๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข	๕	๒๓๕,๐๐๐	-	-	๕	๒๓๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๑๒	๕๗๕,๐๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๗	๖๗๕,๐๐๐
รวม	**๘๘**	**๖๗,๑๓๐,๐๐๐**	**๕**	**๑๐๐,๐๐๐**	**๙๓**	**๖๗,๒๓๐,๐๐๐**

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาฯ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในข้อบัญญัติ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในข้อบัญญัติ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในข้อบัญญัติ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๓๐	๙	๓๐.๐๐	-	-	๒	๖.๖๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	๒๘	๗	๒๕.๐๐	-	-	๑๑	๓๙.๒๘
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	๙	๖	๖๖.๖๖	-	-	๒	๒๒.๒๒
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๒	๕๐.๐๐	-	-	๑	๒๕.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข	๕	๓	๖๐.๐๐	-	-	๑	๒๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๑๗	๑๒	๗๐.๕๘	-	-	๒	๑๑.๗๖
รวม	**๙๓**	**๓๙**	**๔๑.๙๓**	**-**	**-**	**๑๙**	**๒๐.๔๓**

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	การเบิกจ่ายงบประมาณ					
		งบปกติ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม	เงินทุนสำรองสะสม	งบอื่นๆ	รวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๖๐,๙๑๐,๐๐๐	๔,๗๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๗๗๓,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	๔,๐๙๕,๐๐๐	๒,๒๙๐,๗๙๕	-	-	-	-	๒,๒๙๐,๗๙๕
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	๑,๒๒๕,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๕	-	-	-	-	๒๕๙,๕๐๕
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๙๐,๐๐๐	๒๙,๖๓๐	-	-	-	-	๒๙,๖๓๐
๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข	๒๓๕,๐๐๐	๒๑๘,๐๔๘	-	-	-	-	๒๑๘,๐๔๘
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๖๗๕,๐๐๐	๖๓๑,๘๐๕	-	-	-	-	๖๓๑,๘๐๕
รวม	**๖๗,๒๓๐,๐๐๐**	**๘,๒๙๐,๕๓๓**	-	-	-	-	**๘,๒๙๐,๕๓๓**

๒) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายงบประมาณ					
	งบปกติ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม	เงินทุนสำรองสะสม	งบอื่นๆ	รวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๗.๘๓	๐.๐๐	-	-	-	๗.๘๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	๕๕.๙๔	๐.๐๐	-	-	-	๕๕.๙๔
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	๒๑.๑๘	๐.๐๐	-	-	-	๒๑.๑๘
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๒.๙๒	๐.๐๐	-	-	-	๓๒.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข	๙๒.๗๘	๐.๐๐	-	-	-	๙๒.๗๘
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๙๓.๖๐	๐.๐๐	-	-	-	๙๓.๖๐
รวม	**๑๒.๓๓**	**๐.๐๐**	**-**	**-**	**-**	**๑๒.๓๓**

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๓.๑ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ประจำตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์กูวิง - ตะโละ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๑,๒๕๒,๐๐๐	๑,๒๔๗,๐๐๐	๕,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนอน หมู่ที่ ๔ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๗๐๔,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บทรัพย์สิน อบต. หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๑๐๓,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างอาคารละหมาดพร้อมห้องน้ำใช้อาบน้ำละหมาด หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๒๕๒,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๖๗๒,๐๐๐	๖๖๙,๐๐๐	๓,๐๐๐
๗	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพักครู - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ช่วงที่ ๑) ๐+๐๐๐-๐+๑๘๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๑๖๑,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐
๘	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพักครู - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ช่วงที่ ๒) ๐+๑๘๕-๐+๓๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๓,๐๐๐
รวม		**๗**		**๑**	**๓,๘๓๗,๐๐๐**	**๓,๖๑๘,๐๐๐**	**๒๑๙,๐๐๐**

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๙	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตะเทา – ประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๙๒๑,๐๐๐	๙๑๕,๐๐๐	๖,๐๐๐
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านสือดี - บ้านกายี หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	✓			๒๔๒,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี			✓	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐
รวม		**๒**		**๑**	**๑,๕๖๓,๐๐๐**	**๑,๑๕๕,๐๐๐**	**๔๐๘,๐๐๐**
รวมทั้งหมด		๙		๒	**๕,๔๐๐,๐๐๐**	**๔,๗๗๓,๐๐๐**	**๖๒๗,๐๐๐**

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๕๐	๑,๑๕๐
๒	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการหัวใจสีขาว “โตไปไม่โกง” ต่อต้านการคอรัปชั่น			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓ โรงเรียน	✓			๒,๑๘๔,๐๐๐	๒,๑๕๕,๘๐๐	๒๘,๒๐๐
๕	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	✓			๓๐,๐๐๐	๑๖,๖๑๕	๑๓,๓๘๕
๘	โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก ใส่ใจสุขภาพ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุข	✓			๓๐,๐๐๐	๑๔,๘๕๐	๑๕,๑๕๐
๑๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ แม่เด็กแรกเกิดถึงวัย ๕ ปี	✓			๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
รวม		**๕**		**๕**	**๒,๔๒๔,๐๐๐**	**๒,๒๔๒,๑๑๕**	**๑๘๑,๘๘๕**

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑๑	โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๑๒	โครงการพบปะสนทนากาแฟยามเช้า			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๑๓	โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๑๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาบทบาทสตรี			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๑๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐	๔๐
๑๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสัมมาชีพ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๘,๗๒๐	๑๓๑,๒๘๐
๑๗	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ ๔ อย่าง			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๑๘	โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวม		**๒**		**๖**	**๓๒๐,๐๐๐**	**๔๘,๖๘๐**	**๒๗๑,๓๒๐**
รวมทั้งหมด		**๗**		**๑๑**	**๒,๗๔๔,๐๐๐**	**๒,๒๙๐,๗๙๕**	**๔๕๓,๒๐๕**

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการการเลือกตั้ง	✓			๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	๘๖,๐๓๐	๑๓,๙๗๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๖๕๐	๑๘,๓๕๐
๓	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	✓			๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๔๐	๖,๗๖๐
๕	โครงการจัดทำประชาคม	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๓๕	๑,๕๖๕
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๒๐,๐๐๐	๘,๒๐๐	๑๑,๘๐๐
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐
๘	โครงการหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	✓			๑๕,๐๐๐	๑,๙๕๐	๑๓,๐๕๐
รวม		๖		๒	**๔๑๕,๐๐๐**	**๒๕๙,๕๐๕**	**๑๕๕,๔๙๕**
<u>รวมทั้งหมด</u>		๖		๒	**<u>๔๑๕,๐๐๐</u>**	**<u>๒๕๙,๕๐๕</u>**	**<u>๑๕๕,๔๙๕</u>**

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๕,๘๓๐	๔,๑๗๐
๒	โครงการพัฒนารณรงค์อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	✓			๒๐,๐๐๐	๓,๘๐๐	๑๖,๒๐๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร)			✓	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐
รวม		**๒**		**๑**	**๑๑๐,๐๐๐**	**๒๙,๖๓๐**	**๘๐,๓๗๐**
<u>รวมทั้งหมด</u>		**๒**		**๑**	**<u>๑๑๐,๐๐๐</u>**	**<u>๒๙,๖๓๐</u>**	**<u>๘๐,๓๗๐</u>**

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			๑๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐)	๑๗๗,๓๔๘	๒,๖๕๒
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	✓			๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๐
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี	✓			๔๐,๐๐๐	๒๗,๒๐๐	๑๒,๘๐๐
รวม		๓		๑	**๒๔๘,๕๐๐**	**๒๑๘,๐๔๘**	**๓๐,๔๕๒**
รวมทั้งหมด		๓		๑	**๒๔๘,๕๐๐**	**๒๑๘,๐๔๘**	**๓๐,๔๕๒**

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๙๕	๕
๒	โครงการตาดีกาสัมพันธ์			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน	✓			๒๕,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	๑,๑๐๐
๔	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๕	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๖	โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๗	โครงการเมาลิดสัมพันธ์	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๑๕๐	๑,๘๕๐
๘	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๔๐	๖๐
๙	โครงการวันเข้าพรรษา	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณีอาชูรอสัมพันธ์	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๒๐	๑๘๐
รวม		**๙**		**๑**	**๗๓๕,๐๐๐**	**๖๓๑,๘๐๕**	**๑๐๓,๑๙๕**

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีชักพระ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๕๐	๒๕๐
๑๒	โครงการให้ความรู้ด้านศาสนา	✓			๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๕๗,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดงานวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์และงานวันสำคัญทางศาสนา อำเภอยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๑๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวม		๓		๑	**๑๗๕,๐๐๐**	**๘๗,๗๕๐**	**๘๗,๒๕๐**
รวมทั้งหมด		๑๒		๒	**๙๑๐,๐๐๐**	**๗๑๙,๕๕๕**	**๑๙๐,๔๔๕**
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์		**๓๙**		**๑๙**	**๙,๘๒๗,๕๐๐**	**๘,๒๙๐,๕๓๓**	**๑,๕๓๖,๙๖๗**

๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๓๐	๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	๒๘	๗
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	๙	๖
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๒
๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข	๕	๓
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๑๗	๑๒
รวม	**๙๓**	**๓๙**

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ทั้งผลการดำเนินงานในภาพรวมและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ใช้วิธีการประเมินความพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวน ๑๐๐ คน สามารถจำแนกข้อมูลได้ดังนี้

๑. เพศ	ชาย	จำนวน	๓๙ คน
	หญิง	จำนวน	๖๑ คน
	รวม	**จำนวน**	**๑๐๐ คน**
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน	๑๘ คน
	๒๐-๓๐ ปี	จำนวน	๗ คน
	๓๑-๔๐ ปี	จำนวน	๖ คน
	๔๑-๕๐ ปี	จำนวน	๕ คน
	๕๑-๖๐ ปี	จำนวน	๑๙ คน
	มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๔๕ คน
	รวม	**จำนวน**	**๑๐๐ คน**
๓. อาชีพหลัก	รับราชการ	จำนวน	- คน
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	๖ คน
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๑๕ คน
	รับจ้าง	จำนวน	๑๘ คน
	นักเรียน นักศึกษา	จำนวน	๗ คน
	เกษตรกร	จำนวน	๕๔ คน
	อื่นๆ	จำนวน	- คน
	รวม	**จำนวน**	**๑๐๐ คน**

๓.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๒	๔๓	๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๗	๔๖	๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๑	๕๖	๑๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๘	๕๓	๑๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๑	๖๒	๑๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๒	๔๓	๑๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๕	๔๔	๑๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๔๗	๑๕
ภาพรวม	**๓๙**	**๕๑**	**๑๐**

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	
ประเด็น	**คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)**
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘
ภาพรวม	**๘.๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	
ประเด็น	**คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)**
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๘
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖
ภาพรวม	**๘.๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	
ประเด็น	**คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)**
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗
ภาพรวม	**๗.๒**

๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็น	**คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)**
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๘
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖
ภาพรวม	**๗.๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข	
ประเด็น	**คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)**
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗
ภาพรวม	**๗.๒**
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	
ประเด็น	**คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)**
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๕
ภาพรวม	**๘.๙**

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการของท้องถิ่น มาจัดทำฐานข้อมูล โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละสามารถสรุปได้ดังนี้

๑.๒.๑ โครงการ

รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
โครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ/ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	**๕๘/๙๓**	
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙	๖๗.๒๔
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙	๓๒.๗๕




หมายเหตุ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ x จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ x จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ

๑.๒.๑ งบประมาณ

รายการ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
งบประมาณที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	**๖๗,๑๓๐,๐๐๐**	
เบิกจ่ายจากงบประมาณปกติ	๒๖,๓๑๑,๓๗๔.๕๗	๓๙.๑๙
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐.๐๐	๐
เบิกจ่ายจากเงินสะสม	๒,๑๙๘,๐๐๐	๓.๒๗
เบิกจ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม	๐	๐
เบิกจ่ายจากงบอื่นๆ	๐	๐
รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	**๒๘,๕๐๙,๓๗๔.๕๗**	**๔๒.๔๖**
งบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย	**๓๘,๖๒๐,๖๒๕.๔๓**	**๕๗.๕๓**


การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


๒.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

พอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๕๑
พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๓๙
ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐



๒.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๘.๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	๘.๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	๗.๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๗.๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข	๗.๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๘.๙



จากการผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๓.๑ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากแต่สามารถปฏิบัติได้น้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

๓.๒ ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารงานท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

๓.๓ ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๑ การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละมีรถเก็บขยะและบริการถังขยะแต่จะตั้งไว้เฉพาะจุดส่วนรวม ไม่ได้มีไว้ให้กับทุกครัวเรือน เพราะประชาชนยังขาดความตระหนัก และจิตสำนึกในการจัดการขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได้ในส่วนนี้ขอให้รณรงค์การให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนด้วย

๔.๒ การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชาตรวจสอบสายไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยทุกปี ในช่วงฤดูแล้ง

๔.๓ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานว่าประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเมื่อมีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้ว ควรมีการวางแผนทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากอาชีพที่ได้ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนด้วย

ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๐-๓๐ ปี ☐ ๓๑-๔๐ ปี ☐ ๔๑-๕๐ ปี ☐ ๕๑-๖๐ ปี ☐ มากว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่นๆ.....

๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ☐ รับจ้าง ☐ นักเรียน นักศึกษา ☐ เกษตรกร ☐ อื่นๆ.....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละตามยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๐-๓๐ ปี ☐ ๓๑-๔๐ ปี ☐ ๔๑-๕๐ ปี ☐ ๕๑-๖๐ ปี ☐ มากว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่นๆ.....

๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ☐ รับจ้าง ☐ นักเรียน นักศึกษา ☐ เกษตรกร ☐ อื่นๆ.....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละในการพัฒนาตาม ***ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน*** มากน้อยเพียงใด

ความพึงใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๖. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละในการพัฒนาตาม ***ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง*** มากน้อยเพียงใด	
ความพึงใจ	**คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)**
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๗. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละในการพัฒนาตาม ***ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล*** มากน้อยเพียงใด	
ความพึงใจ	**คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)**
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๘. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละในการพัฒนาตาม ***ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน*** มากน้อยเพียงใด

ความพึงใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๙. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละในการพัฒนาตาม ***ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข*** มากน้อยเพียงใด

ความพึงใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๑๐. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละในการพัฒนาตาม **ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ** มากน้อยเพียงใด

ความพึงใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ขั้นตอน กระบวนการ การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ โทร. ๐ ๗๓๔๐๗ ๐๒๔๑
ที่ ปน ๗๓๔๐๑/ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๑. เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง*ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี*

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๔.๑ แจ้งทุกสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่แนบและจัดส่งให้สำนักปลัด ภายในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อจักได้รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต่อไป

๔.๒ มอบงานนโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนุศรา เจะนิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☑ เห็นควร พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.....

☐ ไม่เห็นควร เพราะ .....

(นายเสือ พูนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายมูฮัมหมัด มามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ โทร. ๐ ๗๓๔๐๙ ๐๒๔๑

ที่ ปน ๗๓๔๐๑/ **วันที่** ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

๑. เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง *ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี*

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ถึงกำหนดเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ระเบียบกำหนดแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอให้ท่านรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งให้งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ภายในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อจักได้รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวนุศรา เจะนิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบ .....

ผู้อำนวยการกองช่าง ทราบ .....

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ทราบ .....

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนัก/กอง.....องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รวม							

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ โทร. ๐-๗๓๔๐๙-๐๒๔๑

ที่ ปน ๗๓๔๐๑/ **วันที่** ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง *ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี*

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ เห็นควรประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เพื่อดำเนินการตามข้อ ๒ *ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนุศรา เจะนิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☑ เห็นควร พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.....

☐ ไม่เห็นควร เพราะ .....

(นายเสือ พูนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายมูฮัมหมัด มามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

สำเนาคู่



ที่ปน ๗๓๔๐๑/ว ๔๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๙๔๑๕๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง *ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี* นั้น


บัดนี้ ถึงกำหนดเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายมูฮัมหมัด มามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.
โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๔๐๙ ๐๒๔๑



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ .....

๑.๒ .....

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑

๓.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ การกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๓ การประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ**

๕.๑ .....

๕.๒ .....

แบบประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๖ กลยุทธ์	(๕)
๓.๗ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	**๑๐๐**

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	**๒๐**	
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	**๒๐**	
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ	(๓)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป ฯลฯ	(๓)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	(๓)	
๓. ยุทธศาสตร์	**ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้**	**๖๐**	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		**๑๐๐**	

๒. **การติดตามและประเมินผลโครงการ**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	**๑๐๐**

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ	๑๐	
๕.โครงการพัฒนา	**ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้**	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง ที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	
๕.๑๑ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		**๑๐๐**	

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
****

ผู้มาประชุม

๑. นายอับดุลรอแม	จะปะกียา	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายมะยาเอะ	บาราเห็ง	กรรมการ
๓. นายอเนก	สุดมาส	กรรมการ
๔. นายวอน	ชินช่วยแรง	กรรมการ
๕. นางสาวนุศรา	เจะนิ	กรรมการ
๖. นางสาวซูไรดา	มะ	กรรมการ
๗. นางสุรีย์	ขวัญสนิท	กรรมการ
๘. นายสาการียา	ตาเยะ	กรรมการ
๙. นายดอแม	มะเยง	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ท้องถิ่นอำเภอยะหริ่ง	กรรมการ
๒. พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเสือ	พูนสุวรรณ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นางสาวเขมภัสสร์	ทองสว่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๘ โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ซึ่งการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้มีการเลือกกรรมการ ซึ่งกระผมนายอับดุลรอแม จะปะกียา ได้รับเลือกเป็นประธาน

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ และนายดอแม มะเยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ หมู่ที่ ๔ ตำบลปุลากง เป็นเลขานุการ ซึ่งยังคงเดิมไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทำหน้าที่ประธานและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ครับ

ไม่ทราบว่า ทุกท่านได้ดูเอกสารในมือท่านแล้ว ไม่ทราบว่ารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขบ้างหรือไม่ครับ ถ้าไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลตะโละ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานคณะกรรมการ ขอเชิญคุณนุศรา เจะนิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ

นางสาวนุศรา เจะนิ กรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นางสาวนุศรา เจะนิ
กรรมการ

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖

นายอับดุลรอแม จะปะกียา
ประธานคณะกรรมการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ใช้ในปัจจุบันจะกำหนด โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมาติดตามโครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการได้

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ชี้แจงเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ
ประธานคณะกรรมการ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละด้วยครับ

นายดอแม มะเยง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ มีวิสัยทัศน์ “ลดความขัดแย้งทางความคิด
เลขานุการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

๔. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข

๖. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์

๑. โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
๔. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ตระหนัก และเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๕. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยและมีความสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสันติสุข
๖. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและสนับสนุนการท่องเที่ยว กีฬา

ตัวชี้วัด

สามารถดำเนินโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แล้วเสร็จและประสบผลสำเร็จ ไม่น้อยร้อยละ ๕๐ ของโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม
กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปการ
กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา

นายดอแม มะเยง
เลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคง เสริมสร้างสันติสุข

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ ๒ ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมงานศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพคุณภาพชีวิตทุกด้าน
๓. การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ การกำจัดขยะ ครบวงจร
๕. การรักษาความสงบสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายดอแม มะเยง ๖. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
เลขานุการ และกีฬา
รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทุกท่านได้รับแล้วครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ขอเชิญนายดอแม มะเยง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ
ประธานคณะกรรมการ

นายดอแม มะเยง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เลขานุการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับไปแล้ว ดังนี้ครับ

๑) ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย
- ๑.๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- ๑.๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ๑.๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- ๑.๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ๑.๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๒) ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย
- ๒.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
- ๒.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
- ๒.๓) Sustainable Development Goals: SDGs
- ๒.๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
- ๒.๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- ๒.๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี
- ๒.๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี
- ๒.๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๓) ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
- ๓.๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓.๒) การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - ๓.๒.๑) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  - ๓.๒.๒) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายดอแม มะเยง
เลขานุการ

๓.๒.๓) การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.๓) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) ส่วนที่ ๔ สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย
๔.๑) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔.๒) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔.๓) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔.๔) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนนี้ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมเป็นรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นต่อไปครับ

นายอับดุลรอแม จะปะกียา
ประธานกรรมการ

ไม่ทราบว่าท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดบ้างครับ

น.ส.ซูไรดา มะ
กรรมการ

เนื่องด้วยในพื้นที่ตำบลตะโละและตำบลปุลากงมีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่อนข้างน้อย การพัฒนาจึงมุ่งเน้นไปที่ด้านโครงการพื้นฐานเนื่องจากเป็น ความต้องการของประชาชนและประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่า ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมคะ นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าวยังมีปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละมีรายรับค่อนข้างน้อย ยกตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประมาณการรายรับ ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ .-บาท ซึ่งรายรับจริง ๓๖,๙๔๑,๗๕๓.๘๒.- บาท ซึ่งประมาณการเกินจริง ๑,๕๕๘,๒๔๖.๑๘.- บาท ซึ่งเป็นรายรับจริงที่น้อยกว่าประมาณการ หากเปรียบเทียบกับรายจ่ายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายประจำ งบประมาณสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ พบบ่อยคือ ปัญหาด้านขยะ แต่ประชาชนสามารถบริหารจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชนบทปริมาณขยะมีไม่มากเหมือนชุมชนเมือง ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไม่ได้ให้บริการถังขยะและรถเก็บขยะ แต่จะส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน ในการคัดแยก และลดขยะจากต้นทาง แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ เราได้ซื้อรถจัดเก็บขยะโดยใช้งบจ่ายขาดแล้ว และได้วางถังขยะเป็นจุดๆ บริเวณชุมชนไว้บริการประชาชน และอีกปัญหาที่พบบ่อยคือปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากในพื้นที่ตำบลตะโละและปุลากงมีน้ำไหลผ่าน ในช่วงฤดูฝน น้ำจะมีปริมาณมากทำให้ เอ่อล้นท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้ดำเนินการก่อสร้าง ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ำเป็นประจำทุกปี ปีนี้ไม่ทราบว่าทางกองช่างและงานป้องกันสาธารณภัยได้เตรียมแผนป้องกันเอาไว้อย่างไรบ้าง

นายดอแม มะเยง
เลขานุการ

เป็นที่น่าเสียดายที่กองช่างไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย จะได้ชี้แจงแผนดำเนินการไว้ให้ที่ประชุมได้รับทราบเลย ไม่ทราบว่างานป้องกันมีส่วนไหนที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบไหมครับ

นางสาวนุศรา เจะนิ กรรมการ ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้เตรียมแผนป้องกันเป็นประจำทุกปีคะ แต่ปีนี้ฝนค่อนข้างมาช้าตอนนี้รอทางป้องกันสาธารณภัยจังหวัดเรียกประชุมอยู่คะ แต่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของ อบต. เอง ทางเราได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วคะ

นายเสือ พูนสุวรรณ์ ผู้เข้าร่วม ส่วนเรื่องขยะ ที่ อบต. กำลังดำเนินการในขณะนี้ ผมเห็นว่าเรามีการพัฒนาขึ้นมากในการบริการประชาชนแต่ยังต้องประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะ ได้ด้วยตนเองด้วย จำพวกขยะย่อยสลาย และขอฝากให้ช่วยแก้ปัญหาด้านการเผาขยะ เพราะทำลายสิ่งแวดล้อม และควบคุมไฟยาก เพื่อลดปัญหาไฟไหม้ ให้นำมาทิ้งใส่ถังขยะให้เรียบร้อยซึ่งทาง อบต. จะได้นำไปกำจัดเอง

และช่วงใกล้น่าฝนนี้อยากให้ช่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนสำรวจ ตรวจสอบสายไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันเป็นอีกสาเหตุสำคัญของการเกิดอัคคีภัยด้วยครับครับ

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กับปลัดมากครับ ที่เข้ามาช่วยเสริมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะครับ ไม่ทราบว่าใครมีอะไรอีกไหมครับ จะได้เข้าวาระถัดไป

ที่ประชุม ไม่มี

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ หากไม่มีขออนุญาตขอมติที่ประชุม ท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

<u>๔.๒ การกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</u>

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ ขอเชิญนายดอแม มะเยง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ

นายดอแม มะเยง เลขานุการ สำหรับกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วตาม (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่ ๑ บทนำ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยากให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาว่าจะกำหนดในรูปแบบเดิม เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงอย่างไรบ้าง นั้นขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ สำหรับกรอบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้อยู่เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ แต่อยากให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างไรบ้าง เช่น การประชุม

นายดอแม มะเยง เลขานุการ คณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง หรือจะเพิ่มเติมให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายโครงการ ขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาด้วยครับ

นางสาวนุศรา เจะนิ กรรมการ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายโครงการก็เป็นสิ่งที่ดีคะ จะได้ทราบว่าโครงการที่เราดำเนินการไปประชาชนพึงพอใจ ได้รับประโยชน์ หรือตรงกับความต้องการมากน้อยเพียงใด และมีสิ่งใดที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบ้างคะ

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ อาจจะมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก็จะดี หรือกรรมการท่านอื่นมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ

ที่ประชุม ไม่มี

นายดอแม มะเยง เลขานุการ ขออนุญาตครับ สรุปว่าให้ใช้กรอบแนวทาง วิธีการ รูปแบบเดิม แต่ให้เพิ่มเติมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายโครงการ โดยประเมินความพึงพอใจผ่านแบบสอบถามให้ประชาชนประเมินเป็นรายโครงการ ตอนสิ้นสุดโครงการแต่ละโครงการ หรือคณะกรรมการจะลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนเพื่อสำรวจความพึงพอใจหรือให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารประเมินความพึงพอใจแล้วสรุปเสนอคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการจะประชุม ปีละ ๒ ครั้ง หรือปีละ ๑ ครั้งเหมือนเดิมครับ คือต้องขอเรียนว่าการเชิญทุกท่านมาประชุมแต่ละครั้งทางเราก็เกรงใจทุกท่านต้องเสียสละเวลามาร่วมประชุม และตามระเบียบก็ไม่มีค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ สามารถทำได้เพียงเลี้ยงรับรองเท่านั้นครับ

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ กระผมคิดว่าการประเมินความพึงพอใจให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ประเมินและสรุปผลรายงานให้คณะกรรมการทราบน่าจะสะดวกกว่าครับ

นายดอแม มะเยง เลขานุการ สำหรับการประชุมเป็นปีละ ๑ ครั้ง หรือหากมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานก็จะมีการประชุมเป็นครั้งคราวไปน่าจะเหมาะสม และไม่เป็นการรบกวนคณะกรรมการมากจนเกินไปครับ

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็นหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกบ้างครับ

ที่ประชุม ไม่มี

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ หากไม่มี ขออนุญาตขอมติที่ประชุม ท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนด ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ การประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ ขอเชิญนายดอแม มะเยง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ

นายดอแม มะเยง เลขานุการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่กำหนดภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ วันนี้จึงอยากให้ทุกท่านร่วมกันประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบประเมินที่ทุกท่านได้รับไปแล้ว โดยแบบประเมินประกอบด้วยการประเมินยุทธศาสตร์ ๑๐๐ คะแนนและประเมินโครงการ ๑๐๐ คะแนน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านให้คะแนนตามแบบประเมินได้เลยครับ

ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามแบบประเมินและคณะกรรมการได้สอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการประเมิน ดังนี้

นายอเนก สุดมาส กรรมการ ไม่ทราบว่าในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือไม่ครับ

นางสาวนุศรา เจะนิ กรรมการ จากที่ได้ดูงานสวัสดิการและสังคม ผ่านทางนักพัฒนาชุมชนนั้น ข้อมูลที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ซึ่งไม่มีข้อมูลของเด็กกำพร้า และสำหรับข้อมูลเด็กกำพร้าในตำบลตะโละและตำบลปุลากง ณ ตอนนี้มีแค่บางส่วนแต่ยังไม่ครอบคลุมต้องสอบถามข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันคะ

นายอเนก สุดมาส กรรมการ การส่งเสริมอาชีพ เมื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพแล้วไม่ทราบว่ามีการติดตามผลหรือมีการวางแผนการตลาดหรือไม่ครับ

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ ณ ตอนนี้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้เพิ่มเติมไปแล้วนั้น ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น ได้มีการวางแผนการตลาดโดยเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร โดยการนำผลิตผลจากการเกษตรมาจำหน่ายในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง

ที่ประชุม ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ สำหรับสรุปผลคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไปครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ ไม่ทราบว่าท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะ สอบถาม หรือชี้แจงต่อที่ประชุมบ้าง

ที่ประชุม ไม่มี

นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานกรรมการ หากไม่มีเรื่องใดแล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดรายงานการประชุม
(นายดอแม มะเยง)
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลรอแม จะปะกียา)
ประธานกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ผู้มาประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑. นายอับดุลรอแม จะปะกียา	ประธานกรรมการ	
๒. นายมะยาเอะ บาราเห็ง	กรรมการ	
๓. นายอเนก สุดมาส	กรรมการ	
๔. นายวอน ชินช่วยแรง	กรรมการ	
๕. ท้องถิ่นอำเภอยะหริ่ง	กรรมการ	
๖. พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง	กรรมการ	
๗. นางสาวนุศรา เจะนิ	กรรมการ	
๘. นางสาวซูไรดา มะ	กรรมการ	
๙. นางสุรีย์ ขวัญสนิท	กรรมการ	
๑๐.นายสาการียา ตาเยะ	กรรมการ	
๑๑.นายดอแม มะเยง	กรรมการและเลขานุการ	

ผู้เข้าร่วม

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑. นายเสือ พูนสุวรรณ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒. นางสาวเขมภัสสร์ ทองสว่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ ปน ๗๓๔๐๑/- **วันที่** ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอับดุลรอแม จะปะกียา)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

เห็นควรประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

(นายมูฮัมหมัด มามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ ปน ๗๓๔๐๑ / **วันที่** ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบปร มาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ

กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายมูฮัมหมัด มามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

แบบขอเสนอญัตติ

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาองค์การบริการส่วนตำบลตะโละได้รับทราบ พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอ
(นายมูฮัมหมัด มามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรอง
(นายมะยาเอะ บาราเห็ง)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะโละ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรอง
(นายดอแม มะเยง)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ หมู่ที่ ๔ ตำบลปุลากง

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ปน ๗๓๔๐๑/๔๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๙๔๑๕๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ**

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายมูฮัมหมัด มามะ)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
โทร. ๐๗๓-๔๗๐๒๔๑-๒
โทรสาร ๐๗๓-๔๗๐๒๔๐

ร่าง
พิมพ์
ทาน

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา**

๔.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

๕.๑ .....

๕.๒ .....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ ปน ๗๓๔๐๑/- **วันที่** ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑. เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ**

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

(นายมูฮัมหมัด มามะ)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา**

๔.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

๕.๑ .....

๕.๒ .....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ผู้มาประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑. นายมูฮัมหมัด มามะ	นายก อบต.ตะโละ	
๒. นายการียา แมฮะ	รองนายก อบต.ตะโละ	
๓. นายบอรอเห็ง สือแม	รองนายก อบต.ตะโละ	
๔. นายมะยาเต็ง ตาเห	ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ตะโละ	
๕. นางวารี ศักดิ์สองเมือง	ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ตะโละ	
๖. นายอาหามะ สาแม็ง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ปุลากง	
๗. นายวิเชียร เสาะสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘. นายสาการียา ตาเยะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙. นานฮามะ มะเย็ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐.นางสุพิศ ไวยประสิทธิ์	ผู้แทนภาคราชการ (ครู รร.ป่าศรี)	
๑๑.นายอับดุลฮาเล็ม เบ็ญราซัค	ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.รพ.สต.ตะโละ)	
๑๒.นางสาววิรดา สาแม็ง	ผู้แทนภาคราชการ (รก.ผอ.รพ.สต.ปุลากง)	
๑๓.นางนันทิศา ชูพันธ์	ผู้แทนประชาคม (หมู่ที่ ๓ ตะโละ)	
๑๔.นายพนม ศักดิ์สองเมือง	ผู้แทนประชาคม (หมู่ที่ ๔ ตะโละ)	
๑๕.นายอับดุลการิม แวกะจิ	ผู้แทนประชาคม (หมู่ที่ ๒ ปุลากง)	
๑๖.นายเสือ พูนสุวรรณ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๑๗.นางสาวเขมภัสสร์ ทองสว่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

ผู้ไม่มาประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางสุพิตา ไกยประสิทธิ์	ครู รร.ป่าสารี
นายอับดุลซาเล็ม เบ็ญราซัด	ผอ.รพ.สต. ตะโละ
นางสาวอิรดา สาแม็ง	รก.ผอ.รพ.สต.ปุลากง

ผู้เข้าร่วม

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายเอกพล กอช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
นางสาวนูรมา มินสาแม	เจ้าพนักงานธุรการ	

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา**

๔.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

๕.๑ .....

๕.๒ .....

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

นายมูฮัมหมัด มามะ ประธานกรรมการ

กรรมการทุกท่านได้รับเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนะครับ

การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ขอเชิญเลขานุการสรุปการประชุมครั้งที่แล้วครับ

นายเสือ พูนสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ

ตามที่ อบต.ตะโละ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น จึงได้เชิญท่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ มาประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับการเสนอร่างจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้เสนอต่อนายก ซึ่งได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนดำเนินงานครับ

น.ส.เขมภัสสร์ ทองสว่าง ผู้ช่วยเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มีขั้นตอนการดำเนินการ

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อบต.หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ ในพื้นที่ ของ อบต. จัดทำเป็นร่างแผนดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาฯ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อผู้บริหารของ (กรณี อบต.) ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ อบต.ตะโละ ได้รวบรวมโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการ

น.ส.เขมภัสสร์ ทองสว่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ

จัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้มอบให้กับทุกท่าน มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้

<u>๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน</u>

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- (งานก่อสร้าง) จำนวน ๙ โครงการ จำนวน ๔,๗๓๖,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๑๑.๑๑ %

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๑๖.๓๒ %

<u>๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง</u>

๒.๑ แผนงานการศึกษา

- (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๒,๒๘๘,๐๐๐บาท

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๑.๒๓ %

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๗.๘๘ %

- (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๐.๐๖ %

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๐๓ %

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

- (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๑๓.๕๘ %

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๘๒ %

- (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๓.๗๐ %

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๒๗ %

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จำนวน ๕ โครงการ จำนวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๖.๑๗ %

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๑.๐๑ %

น.ส.เขมภัสสร์ ทองสว่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔ แผนงานการเกษตร

- (งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๒.๔๖ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๑๓ %

<u>๓. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล</u>

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

- (งานบริหารทั่วไป) จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๓.๗๐ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๙๓ %
- (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๒.๔๖ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๒๐ %
- (งานคลัง) จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๓.๗๐ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๘๔ %

<u>๔. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</u>

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จำนวน ๑ โครงการ
จำนวน ๓๐,๐๐๐บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๑.๒๓ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๑๐ %

๔.๒ แผนงานการเกษตร

- (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) จำนวน ๒โครงการ
จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๒.๔๖ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๒๗ %

<u>๕. ยุทธศาสตร์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคง เสริมสร้างสันติสุข</u>

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)จำนวน๓ โครงการ จำนวน๙๐,๐๐๐บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๓.๗๐ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๓๑ %

น.ส.เขมภัสสร์ ทองสว่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ

- (งานจราจร) จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๑.๒๓ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๑๓ %

๖. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

๖.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- (งานกีฬาและนันทนาการ) จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๓.๗๐ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๑.๑๘ %
- (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) จำนวน ๑๐ โครงการ
จำนวน ๕๓๕,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๑๒.๓๔ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๑.๘๗ %
- (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) จำนวน ๑ โครงการ
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๑.๒๓ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๐.๑๐ %

เมื่อรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ จะมีโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน รวม ๖๑ โครงการ จำนวนงบประมาณรวม ๙,๔๒๔,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดรวม ๗๕.๓๐ %
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดรวม ๓๒.๔๗ %

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

น.ส.เขมภัสสร์ ทองสว่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ

การพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำร่างนั้น จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ อบต. รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลบางส่วนแล้วมา เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามร่างแผนการดำเนินงาน) ดังนี้

๑. บทนำ
๒. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
๓. แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
๔. วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
๕. ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
๖. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๗. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)
๘. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

ร่างแผนการดำเนินงาน บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ในร่างแผนการดำเนินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาว่าข้อมูลที่ทางฝ่ายเลขานุการรวบรวมจัดทำร่างแผนนั้นถูกต้อง เหมาะสม ตามรูปแบบการจัดทำแผนการดำเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้หรือไม่ แล้วพิจารณากำหนดระยะเวลาดำเนินการ ของโครงการกิจกรรม ว่าเหมาะสมจะดำเนินการช่วงระยะเวลาใด รายละเอียดตามเอกสาร

ซึ่งเมื่อได้ขอมติที่ประชุมในวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีผู้เห็นชอบจำนวน ๑๔ คน ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการงดออกเสียง รวมจำนวน ๓ คนคะ

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

๔.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

นายมูฮัมหมัด มามะ
ประธานกรรมการ

ตามที่ อบต.ตะโละ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น จึงได้เชิญท่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ มาประชุมเพื่อการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาฯ และตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ และได้ประกาศผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวเขมภัสสร์ ทองสว่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐

มีขั้นตอนการดำเนินการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

นางสาวเขมภัสสร์ ทองสว่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตามที่ อบต.ตะโละ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้นจึงได้เชิญท่านคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ มาประชุมเพื่อการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภามาแล้วนั้น มาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการติดตามแผน

มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๙ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ ๑๕.๕๑ %
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙.๖๗ %
- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๖๐,๙๑๐,๐๐๐.-บาท

นางสาวเขมภัสสร์ ทองสว่าง - จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ๔,๗๗๓,๐๐๐.- บาท
ผู้ช่วยเลขานุการ - (งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ ๗.๘๓ %)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๗ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ ๑๒.๐๖ %
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗.๕๒ %
- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๔,๐๙๕,๐๐๐.-บาท
- จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ๒,๒๙๐,๗๙๕.- บาท
- (งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๕.๙๔ %)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๖ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ ๑๐.๓๔ %
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖.๔๕ %
- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑,๒๒๕,๐๐๐.- บาท
- จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ๒๕๙,๕๐๕.- บาท
- (งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๑.๑๘ %)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๒ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ ๓.๔๔ %
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.๑๕ %
- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๙๐,๐๐๐.- บาท
- จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ๒๙,๖๓๐.- บาท
- (งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒.๙๒ %)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมรักษาความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ ๕.๑๗ %
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓.๒๒%
- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๒๓๕,๐๐๐.- บาท
- จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ๒๑๘,๐๔๘.- บาท
- (งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๒.๗๘ %)

นางสาวเขมภัสสร์ ทองสว่าง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ การท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๑๒ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ ๒๐.๖๘ %
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๒.๙๐ %
- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่๖ ๕๗๕,๐๐๐+๑๐๐,๐๐๐=๖๗๕,๐๐๐บาท
- จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ๖๓๑,๘๐๕.- บาท
- (งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๓.๖๐%)

รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ ***๕๘ โครงการ***

- โครงการที่ได้ดำเนินการ ***๓๙ โครงการ***
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ ***๖๗.๒๔ %***
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ***๔๑.๙๓ %***
- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ***๖ ยุทธศาสตร์รวม***

๖๗,๑๓๐,๐๐๐+๑๐๐,๐๐๐=๖๗,๒๓๐,๐๐๐.- บาท

- จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ***๘,๒๙๐,๕๓๓.-บาท***
- (งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ ***๑๒.๓๓ %***

ส่วนในรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อยู่ในเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว โดยได้ใส่ระยะเวลาและกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางสภาพแวดล้อมทางสังคม และสถานะทางการคลังในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการหลายโครงการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้หลายโครงการเกิดการล้าช้า และมีการโอนงบประมาณหลายโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันตรวจแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ว่ามีปัญหาหรือเกิดข้อบกพร่องตรงไหน เชิญเสนอแนะและแก้ไขร่วมกันในที่ประชุมคะ

นายมูฮัมหมัด มามะ
ประธานกรรมการ

มีคณะกรรมการท่านใด มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนใดหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ให้ความเห็นชอบแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการยกมือ เชิญครับ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีผู้เห็นชอบ จำนวน ๑๓ คน ไม่มาประชุม จำนวน ๓ คน ประธานกรรมการงดออกเสียง จำนวน ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

นายมูฮัมหมัด มามะ ประธานกรรมการ มีคณะกรรมการท่านใด มีข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ ..... ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวเขมภัสสร์ ทองสว่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายเสือ พูนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายมูฮัมหมัด มามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ โทร. ๐ ๗๓๔๐๙ ๐๒๔๑

ที่ ปน ๗๓๔๐๑/- **วันที่** ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๔.๒ มอบงานธุรการปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วันและปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเขมภัสสร์ ทองสว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

☑ เห็นควรพิจารณาตามที่เสนอ .....

☐ ไม่เห็นควร เพราะ .....

(นางสาวนุศรา เจะนิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☑ เห็นควรอนุมัติ .....

☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ .....

(นายเสือ พูนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลตะโละ

☑ อนุมัติ ปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ .....

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายมูฮัมหมัด มามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วเสร็จ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอ :สารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมูฮัมหมัด มามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ .ทร. ๐ ๗๓๔๐๙ ๐๒๔๑

ที่ ปน ๗๓๔๐๑/- **วันที่** ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ดังนี้

๒.๑ การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละได้มีบริการถังขยะและรถเก็บขยะ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน มีเฉพาะ ุดของชุมชน ซึ่งจะขยายให้ครอบคลุมต่อไป แต่ทั้งนี้จะส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได้ โดยเฉพาะขยะขายได้ และขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ในส่วนนี้ขอให้รณรงค์ทาง อบต. ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดการขยะในชุมชน

๒.๒ การจัดทำฐานข้อมูลเด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลตะโละ และตำบลปุลากงให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็น สำคัญ ทั้งนี้ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องงานสวัสดิการสังคมเป็นผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลอีกด้วย

๒.๓ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานว่าประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้าง ายได้จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเมื่อมีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้ว ควรมีการวางแผนทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากอาชีพที่ได้ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนด้วย

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรพิจารณาแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนุศรา เจะนิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหาร านทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☑ เห็นควร ตามที่เสนอและให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป .....

☐ ไม่เห็นควร เพราะ .....

(นายเสือ พูนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

☑ อนุมัติ .....

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายมูฮัมหมัด มามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ปน ๗๓๔๐๑/ว๔๔๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๙๔๑๕๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มอาชีพ / และประชาชน ตำบลตะโละและตำบลปุลากง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทราบแล้วนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ดังนี้

๒.๑ การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละได้มีบริการถังขยะและรถเก็บขยะ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน มีเฉพาะจุดของชุมชน ซึ่งจะขยายให้ครอบคลุมต่อไป แต่ทั้งนี้จะส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได้ โดยเฉพาะขยะขายได้ และขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ในส่วนนี้ขอให้รณรงค์ทาง อบต. ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดการขยะในชุมชน

๒.๒ การจัดทำฐานข้อมูลเด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลตะโละ และตำบลปุลากงให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็น สำคัญ ทั้งนี้ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องงานสวัสดิการสังคมเป็นผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลอีกด้วย

๒.๓ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานว่าประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเมื่อมีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้ว ควรมีการวางแผนทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากอาชีพที่ได้ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายมูฮัมหมัด มามะ)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
โทร. ๐๗๓-๔๗๐๒๔๑-๒
โทรสาร ๐๗๓-๔๗๐๒๔๐

