



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ.....โทร/โทรสาร.....๐-๗๓๔๗-๐๒๔๒.....
ที่.....วันที่..... ๒๗...ตุลาคม...๒๕๖๕.....
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสายปกาเยาะ-ศาลาราชะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโล๊ะ
อำเภอเยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ ที่ ๓๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสายปกาเยาะ-ศาลาราชะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโล๊ะ อำเภอเยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น. ธุรกิจสัมพันธ์ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ มีกำหนดส่งมอบงานจ้างภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และแบ่งการชำระเงินเป็น ๑ งวด

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น. ธุรกิจสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดเริ่มทำงานวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ และครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๒ ผู้รับจ้างได้เข้าทำงานวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ และส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒.๓ ผู้ควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจนแล้วเสร็จเป็นไปตามรายละเอียดตามสัญญาจ้าง

๓. ความเห็นของคณะกรรมการ

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เดินทางไปตรวจรับงานจ้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโล๊ะ อำเภอเยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ และรายละเอียดตามสัญญาจ้าง เห็นควรรับมอบงานจ้างดังกล่าว

๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาพร้อมกันแล้ว เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

๔. กฎหมาย ระเบียบ

ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๐ มาตรา ๑๐๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ ข้อ ๑๗๖

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเลื้อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสารณียะ ประที)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางปาริตะ เจะวานิ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เข้าตรวจรับงาน
- โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสายปึกาเยาะ-ศาลาราชะ
- หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
- เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายอัศรีย มิ่งสมร)

นายช่างโยธา
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายเลื้อ พูนสุวรรณ)
ปลัด อบต.ตะโละ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....



(นายเสื่อ ทุนสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะไละ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

- อนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป

(ลงชื่อ).....



(นายมุฮัมหมัด มามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะไละ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสายปึกาเหาะ-ศาลาราวะ
หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ


- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
- แนะนำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
- การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสายปึกาเหาะ-ศาลาราวะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-
-
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสายปึกาเยาะ-ศาลาราเซะ
หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสื่อ พูนสุวรรณ	ปลัด อบต.		ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวณิยะ ปะซี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ
๓.	นางปวีติยะ เจะวาปี	ครู		กรรมการ
๔.	นายอัสรีย มิงสมร	นายช่างโยธา		ผู้ควบคุมงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายเสื่อ พูนสุวรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นประธานประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

- แนะนำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส.เอ็น.ธุรกิจสัมพันธ์ ได้มีหนังสือส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังสาย ปึกาเยาะ-ศาลาราเซะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ นางสาวณิยะ ปะซี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธาน

- แจ้งการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายปึกาเยาะ-ศาลาราเซะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินก่อสร้าง ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.ธุรกิจสัมพันธ์เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดเริ่มทำงานวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ และครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน

ข้อเท็จจริง

ผู้รับจ้างได้ใช้รถบรรทุกคันที่ ๑๐ คันยี่ห้อ ๒๕๐๕ และคันยี่ห้อ ๒๕๐๕ และคันยี่ห้อ ๒๕๐๕
ได้ไปบรรทุกดินถมที่ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๐๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ขณะบรรทุกดินฯ ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคันที่ ๑๐ คันยี่ห้อ ๒๕๐๕
เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้รถบรรทุกคันที่ ๑๐ คันยี่ห้อ ๒๕๐๕ เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้รถบรรทุกคันที่ ๑๐
คันยี่ห้อ ๒๕๐๕ เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้รถบรรทุกคันที่ ๑๐ คันยี่ห้อ ๒๕๐๕ เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้รถบรรทุกคันที่ ๑๐

มติที่ประชุมซึ่งมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

๑. ให้การตรวจรับรถบรรทุกคันที่ ๑๐ คันยี่ห้อ ๒๕๐๕ และคันยี่ห้อ ๒๕๐๕ และคันยี่ห้อ ๒๕๐๕
๒. ให้การตรวจรับรถบรรทุกคันที่ ๑๐ คันยี่ห้อ ๒๕๐๕ และคันยี่ห้อ ๒๕๐๕ และคันยี่ห้อ ๒๕๐๕
(รถบรรทุกคันที่ ๑๐) เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้รับจ้างต้องจ่าย

ลงนามในมติที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

มติที่ประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรับงานการประจวบ
(นายสุรสิทธิ์ น้อย)
(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรับงานการประจวบ
(นายสุรสิทธิ์ น้อย)