

ใบตรวจรับงานจ้าง

วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.ธุรกิจสัมพันธ์ ดำเนินการ
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นประดู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๗๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญา
จ้างเลขที่ ๐๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย โดยปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายละเอียด
ทุกประการ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงสมควรจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว เป็นเงิน
๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเลื้อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอามิณีห์ แวตาเย๊ะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปาริดีะ เจะวานี)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๗๓๗๘๑๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๐๙๒๒๐๐๗๔๘๘

เลขคู่มือตรวจรับ ๕๖๖A๖๖๖๕๒๓

CNTR-๐๐๒๒๒/๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

- เพื่อโปรดทราบ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.ธุรกิจสัมพันธ์ ได้ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวฮาชีเยาะห์ ดอกกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนทสัณห์ นกนะ)

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........ปลัด อบต. ตะโละ

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)..........

(นายมุฮัมมัด มามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕